INVESTIMENTI PRESIDIO OSPEDALIERO DI MACERATA
	 
	INVESTIMENTO
	FONTE FINANZIAMENTO IMPORTO LAVORI 
	 “STATO ATTUALE”

	1
	AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE LOCALI U.O. DIALISI – 2° STRALCIO
	Fondi di cui alla L. 67/88 art. 20.  €. 1.220.000,00 
	Lavori conclusi e collaudati.                         OPERATIVO 

	2
	RISTRUTTURAZIONE 1° PIANO VECCHIO COMPLESSO OSPEDALIERO,  ALA EST PER NEFROLOGIA E GERIATRIA 
	Fondi di cui alla L. 67/88 art. 20. €. 406.457,85 (base gara) 
	Lavori conclusi e collaudati.                       OPERATIVO 

	3
	REALIZZAZIONE STRUTTURA PER CURE PALLIATIVE “HOSPICE” PRESSO PALAZZINA INFETTIVI 
	Fondi di cui alla L. 39/99. €. 526.400,06 
	Lavori conclusi e collaudati.                                     In attesa Accreditamento regionale

	4
	TAC simulatore presso l’U.O. di Radioterapia
	Fondi di cui alla L.67/88 art. 20.  €.  800.000
	Lavori conclusi e collaudati.                                FISSARE DATA INAUGURAZIONE 

	5
	LOCALI PER LA PREPARAZIONE DEI FARMACI ANTIBLASTICI - APOTECA CHEMO
	Donazione “CARIMA” – Cofinanziamneto ASUR per lavori strutturali
	Lavori conclusi.                          MESSA IN SERVIZIO APRILE 2013

	6
	IMPIANTO DI TRIGENERAZIONE 
	Fondi europei: Promozione efficienza energetica €.  1.183.317,70 
	Lavori conclusi.                    MESSA IN SERVIZIO APRILE/MAGGIO 2013

	7
	UNITÀ OPERATIVA DAY SURGERY OCULISTICA 6° PIANO - 3° STRALCIO
	Fondi di cui all’art. 20 della L. 67/88. €. 818.521,64 
	In fase di completamento. TERMINE PREVISTO APRILE/MAGGIO 2013

	8
	REALIZZAZIONE NUOVO CUP INTERNO
	FONDI PROPRI.  (€ 150.000)
	FINE LAVORI PREVISTA PER GIUGNO 2013

	9
	LOCALI EX INAIL – VIA B. GIGLI n. 51 (per attività poliambulatoriale)
	FONDI PROPRI.  (€ 2.187.000)
	FINE LAVORI PREVISTA PER LUGLIO 2013

	10
	COMPLETAMENTO DIREZIONE AMMINISTRATIVA AREA VASTA 3 PRESSO EX CRAS
	Fondi legge 61/97 terremoto, lavori non completati. Completamento con Fondi propri (€ 150.000)
	FINE LAVORI PREVISTA PER LUGLIO 2013

	11
	COMPLETAMENTO REPARTO CARDIOLOGICO – 5° PIANO REALIZZAZIONE SALA PACEMAKER
	Fondi di cui all’art. 20 della L.67/88  €.  313.006,69
	In fase di completamento TERMINE PREVISTO SETTEMBRE 2013

	12
	RIPRISTINO FUNZIONALE CONDOTTE D’ARIA E RELATIVO ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ALA OVEST 
	Fondi di cui all’art. 20 della L.67/88. €.  1.204.451,46 
	Prossima indizione gara d’appalto.

	13
	AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO A NORMA PRONTO SOCCORSO / RISTRUTTURAZIONE 1° PIANO VECCHIO COMPLESSO OSPEDALIERO,  ALA OVEST
	Fondi di cui all’art. 20 della L.67/88. Accordo di Programma Integrativo  per investimenti sanitari, DGRM n. 1389 del 20.10.2008 €.  2.084.846,84 
	Appaltati i lavori Imminente avvio cantiere FINE LAVORI PREVISTA PER LUGLIO 2015




