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OGGETTO: Art. 128 D. Lgs 163/2006 e s.m.i. – Schema programma lavori pubblici 
2009/2011. Adozione.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’anno duemilaotto,  addì  quindici del  mese di ottobre  in Macerata e nella sede Municipale, 
alle ore  10,00 
 
 
 
 
Convocata nelle forme prescritte, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone seguenti: 
 
 
 
 
PRESIDENTE:   Meschini Giorgio 
 
 
ASSESSORI: Marconi Lorenzo 
  Carosi Federica 
  Compagnucci Mauro 
  Delle Fave Raffaele 
  Di Geronimo Giovanni  
  Di Pietro Stefano 
  Lattanzi Michele 
 
 
 
 
Partecipa alla seduta il  Segretario Generale  Dr.  Luciano Salciccia. 
 
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
Visto  l’art. 128 del D.Lgs. n. 163/2006 e  s.m. il quale dispone che: “L’attività di realizzazione dei 
lavori di cui  al presente Codice  di  singolo importo superiore a 100.000,00= euro si svolge sulla 
base di un programma  triennale e di suoi aggiornamenti annuali che le Amministrazioni 
aggiudicatrici predispongono ed approvano nel rispetto dei documenti programmatori, già  previsti 
dalla normativa  vigente e della normativa urbanistica, unitamente all’elenco dei lavori da realizzare 
nell’anno stesso”; 
 
Visto il titolo III capo I del DPR 554 del 21.12.1999 ; 
 
Visto il  D.M. 09.06.2005 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti - pubblicato in  Gazz.Uff. 
il  30.06.2005 n. 150 -, il  quale riporta la procedura  e gli schemi-tipo per la redazione e per la  
pubblicazione del programma  triennale  e di  suoi  aggiornamenti annuali  e dell’elenco annuale  
dei  lavori  pubblici;  
 
Preso atto  che il richiamato decreto prevede tra l’altro che  lo schema di  programma e  di 
aggiornamento siano redatti entro il 30 settembre di ogni anno e, prima  della loro  pubblicazione, 
siano adottati dall’organo  competente entro il 15 ottobre di ogni anno; 
 
Preso atto che la predisposizione del programma dei lavori pubblici riferito al triennio 2009/2011  è  
stata curata dal Dirigente del Servizio LL.PP., individuato responsabile della proposta del  
programma e  dell’elenco annuale, e dal Dirigente del Servizio Finanziario, secondo le rispettive  
competenze; 
 
Che alla redazione della  programmazione  si è pervenuti  attraverso fasi  successive  di  preliminare 
ricognizione  dei bisogni  e delle esigenze della  collettività, di individuazione dei lavori idonei al 
relativo soddisfacimento, di definizione di questi sotto il profilo tecnico-urbanistico, di  
quantificazione delle risorse da impegnare, di scansione temporale della attuazione degli  interventi  
negli  anni  oggetto di programmazione; 
 
Preso  altresì  atto che  nell’attività di  predisposizione  dello  schema  del  programma in  questione   
si è innanzitutto tenuto presente lo stato di attuazione degli  interventi programmati  ed  avviati  
negli  anni  precedenti  tra  i  quali quelli  di  maggiore  rilevanza tecnico-amm.va sono di seguito 
indicati : 
 
Principali interventi conclusi nel corso dell’anno 2008: 
 

1. Galleria  passante  Fontescodella 
2. Ristrutturazione  e  riqualificazione  funzionale dell’Arena  Sferisterio  per  uso  di  pubblico    

spettacolo  - 2° stralcio -:  strutture tralicciate per  l’illuminazione  di  scena (1° Lotto) e  
adeguamento sistema del palcoscenico  ( 2° Lotto) 

3. Costruzione della palestra della  scuola  F.lli Cervi 
4. Intervento  di  consolidamento e  di  restauro  dei tratti  di  mura  urbiche 2 (slargo ex  

autolavaggio),  3  (Rampa  Zara),  4 ( presso  ex  monachette)  ed  8  ( retro auto palace) 
5. Restauro e riqualificazione funzionale della  Piaggia  della  Torre 
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per quanto riguarda i lavori di manutenzione relativi alla Urbanizzazione primaria: 

 
1. Realizzazione impianto di p.i. strada comunale Madonna del Monte  
2. Realizzazione percorso pedonale tra via Federico II, Via dei Velini, Via Ghino Valenti 
3. Manutenzione straordinaria sede stradale e marciapiedi Vie Arcangeli, Burocchi, Zincone e 

Sorcinelli 
4. Realizzazione impianto pubblica illuminazione Via Murri 
5. Manutenzione straordinaria sede stradale Via Liviabella; 

 
per quanto riguarda i lavori di manutenzione relativi alla Urbanizzazione secondaria: 

 
1. Manutenzione straordinaria impianti  sportivi ( Stadio H. Recina, campi da tennis in Via dei  

Velini) 
2. Manutenzione straordinaria scuole (“D.Alighieri”  in Via  Giuliozzi, “Natali“ in Fr.ne  

Sforzacosta, “scuola  dell’infanzia Via Cardarelli”  e “IV Novembre” in Via  Spalato) 
3. Manutenzione straordinaria patrimonio comunale (intervento di  completamento della 

scuola F.lli Cervi,  intervento di  sistemazione degli spogliatoi del campo di calcio in Via 
Pace, intervento di  adeguamento per ottenimento del CPI del mercato coperto di  Via 
Armaroli) ; 

  
Interventi in corso di esecuzione: 
 

1. Restauro Palazzo Buonaccorsi:   
Sono terminati i lavori di restauro e di miglioramento sismico, il cui collaudo tecnico-
amm.vo è in corso, il restauro degli apparati  decorativi della Sala dell’Eneide, i lavori 
relativi all’impianto antintrusione e TVCC.  
Restano da completare i restauri degli apparati decorativi relativi al piano nobile e agli 
infissi.  
E’ in corso la gara per il conferimento dell’incarico di progettazione dell’allestimento del  
museo del Palazzo. 
Farà seguito l’espletamento della gara per l’affidamento della fornitura dei beni costituenti 
l’allestimento (arredi, sistemi espositivi, corpi illuminanti e accessori). 

2. Restauro e miglioramento sismico della Civica Biblioteca: 
Sono terminati i lavori del nuovo archivio interrato e quelli della nuova sala lettura al piano 
terra. 
E’stata effettuata la fornitura e la posa in opera dell’impianto compattabile di  archiviazione. 

3. Manutenzione straordinaria immobile via Gramsci:  
A seguito di concessione  dell’immobile  alla Accademia di Belle Arti, allo scopo di avere 
liberi i locali del T. Rossi, sono stati progettati e  affidati i lavori per rendere funzionali i 
locali dell’immobile medesimo all’uso al quale sono stati destinati.  

4. Ampliamento Civico Cimitero:  
Sono in fase avanzata i lavori di completamento degli interventi oggetto dei progetti 
esecutivi del 1° lotto -stralci 1 e 2-, costituenti il progetto definitivo approvato dalla G.C. 
con atto n. 273 del 9.07.2008. 
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Sono in fase di consegna i lavori di ampliamento del Civico Cimitero - 2° lotto - 1° stralcio- 
il cui progetto esecutivo è stato approvato, nell’importo di € 2.000.000,00=, dalla G.C. con 
atto n.  281 del 17.07.2008. 

5. Completamento e ripristino, recupero e restauro con miglioramento sismico del 
Convitto Nazionale:  

a seguito di risoluzione del contratto di appalto con la Ditta Valoppi Srl giusta determine del 
Dirigente del Servizo LL.PP  nn. 21/4 del 13.01.2006 e 167/06 del 28.02.2006 e di 
approvazione - con atto di G.C. n. 284 del 6.09.2007 -  degli  elaborati  progettuali  rivisitati, 
i lavori di completamento dell’intervento sono stati appaltati alla Ditta R.M. Costruzioni e 
sono attualmente in corso. 

6. Manutenzione straordinaria del Palazzo di Giustizia: 
-  sostituzione pavimentazione  sesto piano  
- messa a norma degli archivi del primo e del secondo piano seminterrati e dell’autorimessa 
e realizzazione della recinzione di sicurezza esterna agli ex Uffici di sorveglianza. 

7. Parcheggio a servizio impianti sportivi e aree a verde in zona Fontezucca. 
8. Manutenzione straordinaria delle seguenti strade urbane ed extraurbane: 

- Teatro Romano 
- Sabbionicci 
- Vallebona 
- Borgo Piediripa 
- Santa Lucia 
- Via Ungaretti 
- Via dei  Velini - B.go Compagnoni; 

        
Preso atto che alla stesura della programmazione si è  proceduto nel rispetto delle linee guida 
sancite dalla normativa in vigore in materia su richiamata e sulla base degli schemi-tipo allegati al 
D.M.  09.06.2005; 
 
 Che gli interventi individuati per il triennio 2009/2011 sono stati inseriti nel programma in 
trattazione nell’ordine di priorità prestabilito nell’art. 128 comma 3 del Codice, in particolare che 
v’è stato nella stesura del programma e dell’elenco annuale ivi contenuto un generale orientamento 
di privilegiare gli interventi di manutenzione straordinaria della rete viaria e del patrimonio 
comunale e quelli di completamento delle opere avviate; 
 
Preso atto nello specifico che : 
 
nell’ambito della Urbanizzazione Primaria 
per quanto riguarda le manutenzioni straordinarie è stata prevista per l’anno 2009 la spesa 
complessiva di € 1.650.000,00= per la manutenzione delle strade urbane ed  extraurbane, delle 
pavimentazioni del Centro Storico e degli  impianti di pubblica  illuminazione  
 
nell’ambito della Urbanizzazione Secondaria 
per quanto riguarda le manutenzioni straordinarie sono state previste per l’anno 2009  
 - la spesa complessiva di € 2.000.000,00= per la manutenzione degli edifici scolastici e degli 
impianti sportivi, del Palazzo di Giustizia, delle sedi comunali e del patrimonio comunale in genere 
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 - la spesa di €. 1.000.000,00= per un intervento importante di manutenzione straordinaria del 
Civico Cimitero  
 - la spesa di  €. 450.00,00= per interventi riguardanti le aree verdi; 
 
Appreso quindi che nell’elenco oo.pp. 2009 tra le nuove opere sono stati inseriti gli interventi di 
rilievo di seguito descritti: 
 
Strada extraurbana da via Mattei alla ex S.S. 77 in prossimità del bivio della Pieve  
E’ stata riconfermata la previsione dell’intervento nell’importo di € 6.500.000,00= relativamente al 
quale si ricorda che il Comune ha approvato con atto i G.C. n. 463 del 14.12.2001 il progetto 
preliminare dell’intervento nell’importo complessivo di  L. 9.000.000.000= ai  fini  dell’inserimento 
dello stesso nell’elenco annuale 2002 e che è stato riquantificato il costo complessivo dell’opera a 
seguito di approfondimenti progettuali e per il tempo intercorso dalla approvazione del progetto 
preliminare. In data 26/09/2007 è stato sottoscritto l’Accordo Integrativo all’Accordo di Programma 
per il “Trasporto Ferroviario” - del nov. 1999 - da parte degli Enti interessati (Ministero dello 
Sviluppo Economico, Ministero delle Infrastrutture, Regione Marche e Rete Ferroviaria Italiana), il 
quale ha ridefinito il programma degli interventi relativi alla soppressione dei passaggi a livello e il 
quadro delle risorse economiche del suddetto Accordo, al fine di rendere coerenti le opere 
originariamente previste con le modifiche normative e programmatiche nel settore ferroviario e  
viario, nonché con le sopravvenute priorità dei sistemi di sviluppo locale che insistono sul territorio 
regionale. L’Accordo contempla, tra gli altri, l’intervento in argomento, il quale troverà attuazione 
successivamente alla stipula di specifico Accordo tra gli enti interessati alla attuazione medesima 
(Comune, Provincia, Regione Marche, Rete Ferroviaria Italiana). L’intervento per la parte comunale 
sarà finanziato con i proventi del piano casa, il cui incasso è previsto tra la fine dell’anno in corso e 
l’inizio dell’anno a venire.  
 
Ampliamento scuola rione Vergini  
L’intervento viene riconfermato con la previsione di spesa di € 2.300.000,00= in relazione alla 
circostanza che nell’anno in corso non si è realizzata la previsione di entrata straordinaria,destinata 
al finanziamento dell’opera.  
 
Ampliamento Palazzo di Giustizia 
L’ampliamento del palazzo di Giustizia si inserisce in un più ampio programma di riqualificazione 
dell’area, la cui definizione tecnica definita nel PRG prevede la realizzazione di un complesso 
edilizio nell’area dell’attuale parcheggio composto da: 

- un parcheggio interrato 
- un corpo di fabbrica destinato all’ampliamento del palazzo di Giustizia dove trasferire le    

attuali sedi decentrate e parte delle attività dell’attuale sede 
- un corpo di fabbrica destinato a centro direzionale 

Il PRG prevede la completa definizione degli interventi mediante la redazione del relativo Piano 
Particolareggiato di Iniziativa Pubblica. L’Amministrazione intende avviare la progettazione e la 
conseguente realizzazione del corpo di fabbrica costituente l’ampliamento del palazzo di Giustizia 
ricorrendo al leasing finanziario e avendo disponibilità derivanti dagli attuali oneri locativi delle 
sedi decentrate e da nuovi oneri locativi a carico del Ministero di Grazia e Giustizia. 



PAG. 6 

 
 
DELIBERAZIONE N.  372 del 15 OTTOBRE 2008        REP. N. 1575 
 

Pertanto le principali attività tecnico-amministrative necessarie all’inserimento dell’intervento 
nell’elenco annuale OO.PP. sono: 

- redazione e relativa approvazione del Piano Particolareggiato di Iniziativa Pubblica 
- redazione e relativa approvazione del progetto preliminare 
- definizione dei rapporti economici con il Ministero di Grazia e Giustizia 
- definizione del finanziamento dell’opera con ricorso al leasing finanziario. 

L’opera è quindi programmata per il 2010 con riserva di anticiparla al 2009 fermi restando gli 
adempimenti elencati. 
 
Completamento lavori di ripristino, recupero e restauro con miglioramento sismico di Palazzo 
Trevi Senigallia 
Conclusi i lavori che hanno reso funzionale una parte dell’immobile, l’intervento viene inserito a 
fronte della concessione della somma di €. 1.500.000,00= da parte della R.M. per l’oggetto 
specifico. 
  
Completamento spogliatoi campo da baseball 
L’intervento inserito con una previsione di spesa di  €. 400.00,00= , include anche la realizzazione 
delle opere necessarie per lo svolgimento dei campionati mondiali. 
 
Preso atto quindi per quanto riguarda le nuove opere relative al verde pubblico e all’ambiente 
che sono stati stanziati fondi per: 

- realizzazione  di  piste  ciclabili   
- realizzazione  di  parchi in prossimità di  fonti   
- estensione del Parco di Fontescodella  
-     deviazione  fosso  Narducci; 

 
Preso infine atto che l’intervento per la ubicazione del Museo Padre Matteo Ricci in occasione della 
ricorrenza del IV centenario della morte, da completare entro l’anno 2010, inserito  nel  programma 
2008/2010, non viene riproposto in  quanto sarà realizzato dalla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri per un importo complessivo di €. 4.500.000,00=, dei quali €. 3.500.000,00= della R.M. ed 
€. 1.000.000,00= del Comune e della Provincia; 
 
Preso atto che lo schema di programma triennale una volta adottato sarà soggetto a pubblicazione 
per 60 gg. consecutivi presso l’Albo Pretorio, l’ URP e il Servizio LL.PP., nel sito Internet del 
Comune e a mezzo di comunicati stampa; 
 
Ritenuto in conclusione di: 
 

 adottare lo schema di programma di lavori pubblici  relativo al triennio 2009/2011 
contenente l’elenco degli interventi da avviare nell’anno 2009, composto da n. 4 schede 
allegate 

 riservarsi di sottoporre il programma triennale alla definitiva approvazione del C.C. 
unitamente al bilancio, previa approvazione dei progetti preliminari e/o studi di fattibilità dei 
lavori inclusi nell’elenco annuale; 
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Preso atto che l’istruttoria della pratica ha fatto capo al Servizio LL.PP. il cui Dirigente ne ha 
attestato la regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs 267/2000; 
 
Preso atto che il Segretario Generale ha espresso su richiesta del Sindaco parere favorevole sotto il 
profilo della legittimità ai sensi dell’art.97 del T.U.EE.LL.; 
 
Ritenuto, per l’urgenza di provvedere in merito, dover far uso della facoltà assentita dall’art. 134 
comma 4 del T.U.EE.LL., rendendo la presente delibera immediatamente eseguibile; 
  
Attesa la competenza di questo organo ai sensi degli  att. 42 e  48 del  D.Lgs 267/2000; 
 
Con voti unanimi, resi nei modi di legge; 
       

D E L I B E R A 
 

1) Adottare lo schema di programma di lavori pubblici relativo al triennio 2009/2011 contenente 
l’elenco degli interventi da avviare nell’anno 2009, composto da n. 4 schede allegate. 
 
2) Dare atto che il programma triennale e l’elenco annuale saranno sottoposti a verifica nel corso 
della predisposizione del bilancio sì da definire con più precisione le risorse da impiegare per la sua 
attuazione alla luce dei vincoli di bilancio e degli obblighi di finanza pubblica. 
 
3) Stabilire che il responsabile del programma - Ing. Andrea Fornarelli - Dirigente del Servizio 
LL.PP.- proceda alla pubblicazione dello schema adottato del programma triennale in questione per 
gg. 60 consecutivi presso l’Albo Pretorio, l’ URP, il Servizio LL.PP., nel sito Internet del Comune e 
a mezzo di comunicati stampa. 
 
4) Riservarsi di sottoporre il programma triennale alla definitiva approvazione del C.C. unitamente 
al bilancio, di cui costituisce allegato ai sensi dell’art. 172 del DLgs 267/2000, previa approvazione 
dei progetti preliminari e/o studi di fattibilità dei lavori inclusi nell’elenco annuale. 
 
5) Dichiarare la presente deliberazione, previa votazione unanime e palese, immediatamente 
eseguibile. 
 
PF/ 
 


