

Allegato n. 2/20 alla delibera-  
zione consiliare n. 122  
del 25 LUG. 2011



IL SEGRETARIO GENERALE  
*Dott.ssa Antonella Petrocelli*

FRANCESCO MARCELLETTI ARCHITETTO  
ROBERTO MARINCIONI INGEGNERE

VIALE TRIESTE, 26 - TEL e FAX 0733/23.34.74 - 62100 MACERATA  
VIA MAMELI, 41/a - TEL 0733/24.02.45 - 62100 MACERATA

## COMUNE DI MACERATA

PIANO CASA - PROGRAMMA DI SVILUPPO DELL' EDILIZIA ECONOMICA E DI RIQUALIFICAZIONE URBANA ATTRAVERSO L'INCLUSIONE DI AREE A POTENZIALE VOCAZIONE EDILIZIA PER IL COMPLETAMENTO DELLE PREVISIONI DEL VIGENTE P.R.G.

A6

**PROPOSTA PROGETTUALE PER IL PIANO DI LOTTIZZAZIONE DELL'AREA TRA V. PACE E V. FONTE DELLA QUERCIA - ZONA NORD**

TAVOLA

COMMITTENTE SIG.ri IONNI - PADELLA - PISTOLA - RENZI - TOMBESI  
IMMOBILIARE IL BORGO s.r.l.

**RIORDINO PROGETTUALE**

DISEGNO **PROGRAMMA TEMPI DI REALIZZAZIONE**

SCALA 1:500

DATA 21/07/2004

## PROGRAMMA DI REALIZZAZIONE FABBRICATI

Il programma dei tempi di fabbricazione è suscettibile di variazioni in relazione alle dinamiche delle domande di alloggio, tuttavia, l'intenzione della ditta attuale, focalizzata esclusivamente nella realizzazione di palazzine in quanto i lotti di piccolo taglio saranno posti in vendita, prevede il seguente programma in successione:

LOTTO	Tempi di realizzazione
13	2 anni
6 - 7	2 anni
12	1,5 anni
8 - 9	2 anni
10	1,5 anni
11	1,5 anni